

## Plano de ação para a Meta Prioritária 5 de 2010

<b>1. O quê</b> Descrição da meta	Implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau.					
<b>2. Quando</b> Prazo final para execução	Data limite para término da ação – 10/12/2010					
<b>3. Porque</b> Objetivo do trabalho	Cumprir o estabelecido na Meta Prioritária 5 de 2010					
<b>4. Quem</b> Área responsável pela coordenação das ações pró-meta / Nome do coordenador da meta	2º Grau – Diretoria Geral, Coordenação do SIGJUS (Escritório Regional de Processos) e NDRH 1º Grau – SECAD's, SPLAN's e STD's					
<b>5. Onde</b> Área(s) responsável (is) pela execução	Escritórios de Processos, Corregedorias, Gestores de Metas, Varas escolhidas e Comitês de Planejamento Estratégico (CJF,					
<b>6. Como</b> Descrição das atividades suficientes e necessárias ao atingimento do objetivo	<b>Atividade</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>	<b>Área responsável</b>	<b>Nome do responsável</b>	<b>Status</b>
	1. Levantamento do número de varas por região, a ser realizado em planilha própria, contendo região, local, competência e número de varas, com totais	17/05	19/05	Escritório Nacional de Processos e Escritório Regional de Processos	CJF/Geraldo Alves/ Luiz Targino	Concluída
	2. Divulgação da tabela nacional de varas	20/05	20/05	Escritório Nacional de processos	CJF	Concluída
	3. Escolha das varas do projeto piloto, por região	25/05	28/05	Escritório Regional de Processos/Corregedoria	Geraldo Alves / Fábio Paiva	Concluída
	4. Consolidação e divulgação das listas	28/05	31/05	Escritório Nacional de processos	CJF	Concluída

## Plano de ação para a Meta Prioritária 5 de 2010

5. Videoconferência de padronização das informações a serem divulgadas às varas selecionadas	30/06	30/06	Gestores das metas/Corregedorias/Escritórios de Processos	Geraldo Alves	Concluída
6. Comunicação do projeto às varas selecionadas (Já informando o processo de trabalho, sugerido pelo CNJ, a ser adotado no projeto piloto: Procedimento comum ordinário cível, da petição inicial até o trânsito em julgado ou remessa ao tribunal)	01/07	15/07	Gestores das metas e Corregedorias	Fábio Paiva	Concluída
7. Capacitação da equipe (todos os Escritórios de Processos) que vai acompanhar a consultoria na condução dos workshops	09/09	10/09	Escritório Nacional - planejamento	CJF	Não iniciada
8. Capacitação dos servidores e magistrados das varas selecionadas, por meio de Educação à Distância	06/09	15/10	Escritório Nacional - planejamento	CJF	Não iniciada
9. Elaboração de roteiro para os workshops	Ago/10	Set/10	Escritório Nacional de Processos	CJF	Não iniciada
10. Planejamento e preparação do local, data, convite de participantes	Ago/10	Set/10	Escritórios Regional e Seccionais de Processos	Geraldo Alves e Seccionais	Não iniciada

## Plano de ação para a Meta Prioritária 5 de 2010

	11. Realização dos workshops com o objetivo de mapear, analisar e propor melhorias no processo selecionado	20/09	06/10	Escritórios de Processos e Consultoria	Seccionais	Não iniciada
	12. Divulgação dos produtos dos workshops	Out/10	Out/10	Escritórios de Processos	Geraldo Alves	Não iniciada
	13. Implantação dos processos com melhorias	28/09	10/12	Escritórios de Processos e varas selecionadas	Geraldo Alves	Não iniciada
	14. Avaliação do piloto	01/10	30/11	Escritórios, Comitês e Gestores das Metas	_____	Não iniciada
	15. Planejamento das próximas ações	Nov/10	Nov/10	Escritórios	_____	Não iniciada
	16. Apresentação nacional dos resultados	Dez/10	Dez/10	Comitês de planejamento estratégico	_____	Não iniciada

**OBS:** Algumas datas ou atividades que ainda não tiveram início, poderão sofrer alterações após a aprovação do Plano de Projeto da Meta 5/2010.