

Plano de ação para a Meta Prioritária 9 de 2010

ÓRGÃO: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

1. O quê Descrição da meta	Ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre a Seção Judiciária e 20% das unidades instaladas no interior					
2. Quando Prazo final para execução	Data limite para término da ação – 31/12/2010					
3. Porque Objetivo do trabalho	Cumprir o estabelecido na Meta Prioritária 9 de 2010					
4. Quem Área responsável pela coordenação das ações pró-meta / Nome do coordenador da meta	Aداuton Luiz Borél – Núcleo de Tecnologia da Informação					
5. Onde Área(s) responsável (is) pela execução	Seção de: Infraestrutura; Licitação e Contratos; Compras; Financeira; Direção Administrativa e do Foro					
6. Como Descrição das atividades suficientes e necessárias ao atingimento do objetivo	Atividade	Data de início	Data de término	Área responsável	Nome do responsável	Status
	Ação 1 – Solicitar proposta à Embratel para upgrade de 1Mbps para 2Mbps	04/05	03/06	NTI	Adauton Borél	Aguardando proposta.
	Ação 2 – Realizar testes de link de rádio com a 6ª Vara (Itabaiana)	01/06	21/06	Seção de Infraestrutura	Heitor Marques	Em andamento
	Ação 3 - Elaborar Termo de Referência para nova contratação	01/06	21/06	Seção de Infraestrutura	Heitor Marques	Em andamento
	Ação 4 – Solicitar autorização da Subsecretaria de Informática do TRF5 – Resolução 88/09-CJF	21/06	09/07	NTI	Adauton Borél	Não iniciada

Plano de ação para a Meta Prioritária 9 de 2010

	Ação 5 – Iniciar o processo administrativo	09/07	12/07	NTI	Adauton Borél	Não iniciada
	Ação 6 – Informar disponibilidade financeira	12/07	16/07	Seção Financeira	Clóvis Freire	Não iniciada
	Ação 7 – Realizar cotação de preços no mercado	16/07	30/07	Seção de Compras	Andrews	Não iniciada
	Ação 8 – Solicitar autorização da Direção do Foro	30/07	06/08	Secretaria Administrativa	Juvenilza Menezes	Não iniciada
	Ação 9 – Elaborar Edital de Licitação	06/08	13/08	Seção de Licitação	Flávio Albuquerque	Não iniciada
	Ação 10 – Concretizar a licitação/homologação/contratação da empresa vencedora	13/08	30/09	Seção de Licitação	Flávio Albuquerque	Não iniciada
	Ação 11 – Aguardar instalação	30/09	16/11	Seção de Infraestrutura	Heitor Marques	Não iniciada
	Ação 12 – Homologar e migrar os circuitos	16/11	17/12	Seção de Infraestrutura	Heitor Marques	Não iniciada