TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5* REGIAO

MAPA DE RISCOS

Objeto da
Contrata¢iao

Renovagio da filiagao corporativa do TRFS5 ao IFPUG.

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratagdo () Sele¢do de Fornecedor (') Gestdo do Contrato

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e tratar os riscos associados a contratagac
atenc@o ao art. 18, inciso X, da Lei n® 14.133/2021 e as diretrizes de gestdo de riscos previstas pela Instruga
SGD aplicavel as contratagdes de solu¢des de Tecnologia da Informagédo e Comunicagao, integrando o Plan

Contratagdo.

RISCO 1: Nao realizar em tempo habil a Renovacéo da Filiacao IFPUG

Probabilidade | (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (x)Alta
Id Dano

Impossibilidade de fiscalizagdo das medigdes de software em Pontos de Fung@o conforme

2 Impossibilidade de renovagao dos certificados CFPS dos servidores.
3 Prejuizo as estimativas de prego e prazo em contratos de software.
4 Perda de acesso as documentagdes oficiais e atualizadas do IFPUG
Id Acio Preventiva Responsavel
Programar a renovagdo com
1 aptecedencw minima dAe 9.0 DTI/ Segéo de Medigao Funcional.
dias e acompanhar vigéncia no
SEIL
Id Acio de Contingéncia Responsavel
Solicitar autorizagao
2 excepcional para uso DTI/ Segdo de Medigao Funcional.

temporario de métricas
alternativas reconhecidas.

RISCO 2: Indisponibilidade orcamentaria

Probabiliditde) Baixa () Média () Alta




Impacto |() Baixa (x) Média ( x ) Alta

Id Dano
1 Redimensionamento ou inviabilizagdo da contratagéo.
2 Atraso no cronograma institucional.

Id Acdo Preventiva Responsavel

Confirmar dota¢@o orgamentaria no

1 inicio do exercicio e reservar recurso | Equipe de Planejamento da Contratagao.
anual.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Solicitar créditos suplementares e

. L. " Equipe de Planejamento da Contratagdo.
revisar a estratégia de contratag@o. quip J ¢

RISCO 3: Dependéncia exclusiva do IFPUG como referéncia metodologica

Probahil)did«a (X)) Média () Alta

Impadto) Baixa (x) Média ( x ) Alta

Id Dano

1 |Risco de descontinuidade ou alteragdes unilaterais nas regras de filiagdo e
certificagdo.

Id Acio Preventiva Responsavel

Monitorar padrdes
alternativos

1 |reconhecidos (ex.: Sec¢do de Medigdo Funcional.
COSMIC) para
conhecimento
institucional.

Acao de

1d Contingéncia

Responsavel

Elaborar plano de
2 |transi¢do DTI
metodoldgica, se
necessario.

RISCO 4: Rotatividade de servidores certificados

ProbailidnBeixa ( ) Média () Alta

Impadto) Baixa (x) Média ( ) Alta

Id Dano

Perda de capacidade técnica para validagdo das medigdes.

Id Acéo Preventiva |Responsével




Incentivar
capacitagdo continua
e manuteng¢io do
quadro minimo
certificado.

DTI

Id Acao de

Contingéncia Responsivel

Contratar capacitagdo
emergencial ou apoio
especializado.

DTI

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Integrante Técnico Integrante Requisitante Integrante Administrativo
Claudia da Costa Coutinho Salgues Robson Godoi de Albuquerque Alexandre Lima Farias
Matricula: T5593 Maranhao Matricula: T55590
Supervisora da Se¢io de Medi¢ao Matricula: T51101 Secédo de Contratos e Apoio
Funcional Diretoria de Sistema e Inovagiao Administrativo
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