

Plano de ação para a Meta Prioritária 9 de 2010

ÓRGÃO: SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PERNAMBUCO						
1. O quê Descrição da meta	Ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre a Seção Judiciária e 20% das unidades instaladas no interior					
2. Quando Prazo final para execução	Data limite para término da ação – 31/12/2010					
3. Porque Objetivo do trabalho	Cumprir o estabelecido na Meta Prioritária 9 de 2010					
4. Quem Área responsável pela coordenação das ações pró-meta / Nome do coordenador da meta	NTI/ANDRE LEONARDO LEÃO DE LIMA					
5. Onde Área(s) responsável (is) pela execução	NTI/INFRAESTRUTURA					
6. Como Descrição das atividades suficientes e necessárias ao atingimento do objetivo	Atividade	Data de início	Data de término	Área responsável	Nome do responsável	Status
	PREPARAR TERMO LICITATÓRIO	05/05	19/05	NTI	LEONARDO	CONCLUÍDA
	LICITAR O OBJETO	20/05	21/05	LICITAÇÃO/CONTRATOS	MARCUS	CONCLUÍDA
	EFETUAR CONTRATAÇÃO	24/05	25/05	LICITAÇÃO/CONTRATOS	MARCUS	CONCLUÍDA
	INSTALAR	26/05	24/07	Empresa Vencedora-Embratel/INFRAESTRUTURA-NTI-JFPE	ANDRE LEONARDO	Em andamento