

## Plano de ação para a Meta Prioritária 9 de 2010

### ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

<b>1. O quê</b> Descrição da meta	Ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre a Seção Judiciária e 20% das unidades instaladas no interior					
<b>2. Quando</b> Prazo final para execução	Data limite para término da ação – 31/12/2010					
<b>3. Porque</b> Objetivo do trabalho	Cumprir o estabelecido na Meta Prioritária 9 de 2010, entre o TRF5 e Seccionais sob sua jurisdição.					
<b>4. Quem</b> Área responsável pela coordenação das ações pró-meta / Nome do coordenador da meta	Subsecretaria de Informática Gestora Executiva – Fernanda Marques Montenegro					
<b>5. Onde</b> Área(s) responsável (is) pela execução	Informar					
<b>6. Como</b> Descrição das atividades suficientes e necessárias ao atingimento do objetivo	<b>Atividade</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>	<b>Área responsável</b>	<b>Nome do responsável</b>	<b>Status</b>
	Renegociar o contrato atual com a Embratel, elevando os links entre o TRF e as 6 seções para 2M	Fev	Mar	DPST	Arnaldo	Concluído
	Formalizar a renovação com a Embratel contemplando a ampliação dos links.	Abril	Abril	SA	Vladislave	Concluído
	Acompanhar a implantação da ampliação dos links.	07/06	30/07	DPST	Augusto	Roteadores entregues. Embratel fará as devidas instalações, configurações e testes.
	Homologar a ampliação dos links com as seções.	02/08	06/08	DPST	Augusto	Não iniciada